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Klasa: 022-05/07-01/199
Urbroj: 2168/01-01-02-07-3
Pula, 23. ožujak 2007.


GRADSKOM VIJEĆU 


GRADA PULE 

Predmet: Izvještaj o realizaciji Odluke o uvjetima i načinu 

                 izrade i realizacije Programa održavanja odnosno 

                 rekonstrukcije zgrada u gradu Puli i Programa 

                 održavanja, odnosno rekonstrukcije zgrada u 

                 gradu Puli za 2006. godinu 


     - dostavlja se

Gradsko poglavarstvo Grada Pule, na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2007. godine, donijelo je Izvještaj o realizaciji Odluke o uvjetima i načinu izrade i realizacije Programa održavanja odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Puli i Programa održavanja, odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Puli za 2006. godinu.

Temeljem članka 10. stavak 1. Odluke o uvjetima i načinu izrade i realizacije programa održavanja odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Puli («Službene novine» Grada Pule br. 7/02 i 1/04), kojim je propisano da Gradsko poglavarstvo jednom godišnje podnosi izvještaj o realizaciji navedene Odluke, dostavljamo predmetni Izvještaj na nadležno postupanje. 

Za svoje predstavnike koji će u ime Gradskog poglavarstva Grada Pule sudjelovati u radu Gradskog vijeća, Gradsko poglavarstvo Grada Pule odredilo je Borisa Miletića, Predsjednika Gradskog poglavarstva Grada Pule i Vladimira Žmaka, pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu Grada Pule.

S poštovanjem,

Priloga: 1   
PREDSJEDNIK 


Boris Miletić
Na temelju članka 36. Statuta Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 09/06 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana _________ 2007. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvještaj o realizaciji Odluke o uvjetima i načinu izrade i realizacije Programa održavanja odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Puli i Programa održavanja, odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Puli za 2006. godinu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama» Grada Pule. 

Klasa: 021-05/07-01/

Urbroj: 2168/01-01-03-07-

Pula, _____________ 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE


PREDSJEDNIK 


Denis Martinčić


Temeljem članka 60. Statuta Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule br.9/06) i članka 10. Odluke o uvjetima i načinu izrade i realizacije programa održavanja odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Puli (“Službene novine” Grada Pule br. 7/02 i 1/04), Gradsko poglavarstvo Grada Pule, na sjednici održanoj dana 22 ožujka 2007. godine, donosi
IZVJEŠTAJ
o realizaciji Odluke o uvjetima i načinu izrade i realizacije Programa održavanja odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Puli i Programa održavanja, odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Puli za 2006. godinu

U toku 2005. godine započela je realizacija Odluke o uvjetima i načinu izrade i realizacije programa održavanja odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Pula (“Službene novine” Grada Pule br. 7/02 i 1/04), odnosno, temeljem iste Odluke, donesenog Programa održavanja odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Pula za 2005. godinu («Službene novine» Grada Pule br.5/05 i 11a/05) kojim je definirana Lista prioriteta uređenja pročelja za tu godinu, a koja je sadržavala jednu zgradu, i to stambeno poslovnu zgradu na adresi: Trg Stara tržnica 4, 4a i 5.


Radovi na objektu iz Programa za 2005. godinu započeti su u studenom 2005. godine, po, od strane upravitelja zgrade: «Castrum Pula 97» d.o.o., sprovedenom javnom nadmetanju za ustupanje radova, zaključivanju ugovora i anexa ugovora o financiranju radova sa suvlasnicima zgrade: Mršić Markom, Humar Vericom, Celić Ivanom i Đemailji Raifom, te po oslobađanju svih stanova i poslovnih prostora od osoba i stvari, a koje je ostvareno tek krajem 2005. godine.
Radovi rekonstrukcije izvođeni su temeljem pravomoćne građevinske dozvole Klasa: UP/I-361-03/02-01/414, Urbroj: 2163-04-03-04-9 od 13. siječnja 2004. godine, koja je postala pravomoćna dana 04.03.2004. godine, od strane izvođača “Istragradnja” d.d. Pula koji je sa Gradom Pula zaključio Ugovor o izvođenju radova Klasa: 371-01/03-01/704 od 30.12.2003. godine, kao i anex istog Ugovora, kojima je utvrđena - ugovorena vrijednost radova u iznosu od 1.085.090,38 kuna bez PDV-a, te rok izvođenja radova od 180 dana.
U skladu sa navedenim Ugovorom, po izvedenim radovima u 2005. godini, Gradu Pula su ispostavljene: u 2005. godini I privremena situacija na sveukupan iznos od 73.099,81 kuna sa PDV-om, te u 2006. godini II privremena situacija za preostali iznos od 96.856,51 kuna sa PDV-om za radove izvedene do dana obustave.
Nadzor nad izvođenjem radova vršila je tvrtka “Atelier Arca” d.o.o. Pula koja je sa Gradom Pula zaključila Ugovora Klasa: 371-01/03-01/701 od 10.02.2004. godine, sa utvrđenom cijenom usluge nadzora u iznosu 19.531,62 kuna bez PDV-a.
U prosincu 2005. godine upisom u građevinski dnevnik nadzorni je inženjer obustavio izvođenje radova na predmetnom objektu, zbog utvrđene nužnosti izvođenja složenih radova temeljenja (mikropilotima ili mlaznim injektiranjem), a koji radovi nisu bili u tom obujmu obuhvaćeni ugovorom zaključenim sa gore navedenim izvođačem «Istragradnja» d.d..
Vrijednost tih radova temeljenja procijenjena je na 750.000,00 kuna sa PDV-om.

Programom održavanja odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Puli za 2006. godinu Klasa: 022-05/06-01/877, Urbroj: 2168/01-01-02-06-2 od 23.11.2006. godine kojim je definirana Lista prioriteta uređenja pročelja za tu godinu, obuhvaćena je, kao i prethodne godine, samo jedna zgrada, i to stambeno poslovna zgrada na adresi: Trg Stara tržnica 4, 4a i 5, na kojoj se planiralo u toku 2006. godine okončati izvođenje radova rekonstrukcije.

Financijskim sredstvima za provođenje Programa, a koja se osiguravaju iz prihoda zakupa poslovnih prostora i to do visine od 25% od ukupnog ostvarenog godišnjeg prihoda zakupnine iz prethodne godine, koja su bila osigurana u Proračunu Grada Pule za 2006. godinu, u razdjelu 3, na poziciji 207-3232, u sveukupnom iznosu od 2.300.000,00 kuna, planiralo se podmiriti: ugovoreni trošak izvođenja radova rekonstrukcije, usluga nadzora, kao i izvođenje radova temeljenja mikropilotima ili mlaznim injektiranjem čije izvođenje nije bilo ugovoreno. 


Budući su preostali suvlasnici zgrade: Celić Ivan, Mršić Marko, Džemailji Raif i Humar Verica, u 2006. godini odbili potpisivanje anexa ugovora o financiranju radova, a kojima bi se uključilo i snašanje troškova izvođenje nužnih radova temeljenja, radovi su na objektu trajno obustavljeni, a Izmjenom Proračuna su na poziciji Razdjela 3 – 202 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja fasada osigurana sredstva u iznosu 300.000,00 kuna, dostatna isključivo za podmirivanje ispostavljenih privremenih situacija za radove izvedene prije obustave, pruženu uslugu nadzora, kao i plaćanje računa izvođača radova eventualno ispostavljenih za period obustave, a koji bi se odnosili na osiguranje gradilišta, trošak dizalice, trošak produženja bankovnog jamstva i slično.


Slijedom svega navedenog u 2006. godini Gradsko poglavarstvo Grada Pule donijelo je Zaključke o prekidu izvođenja radova rekonstrukcije, raskidu ugovora o izvođenju radova, te ugovora o financiranju zaključenih sa preostalim suvlasnicima zgrade, kao i Odluke o sklapanju ugovora o privremenom korištenju zamjenskih stanova sa suvlasnicima zgrade – vlasnicima stanova u zgradi Trg Stara tržnica 4A, odnosno sljedeće Zaključke i Odluke:
· Zaključak o prekidu radova rekonstrukcije stambeno poslovne zgrade k.č.br.zgr.42 i k.č.br.zgr.43, obje k.oPula, na adresi Trg Stara tržnica 4A, Klasa: 022-05/06-01/876, Urbroj: 2168/01-01-02-06-2 od 3.11.2006. godine

· Zaključak o raskidu Ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije stambeno-poslovne građevine Trg Stara tržnica 4 i 5 u Puli, zaključenog sa «Istragradnjom» d.d., Klasa: 022-05/06-01/881, Urbroj: 2168/01-01-02-06-2 od 23.11.2006. godine
· Zaključak o raskidu Ugovora o financiranju (zaključenog sa suvlasnicima zgrade Trg Stara tržnica 4 i 5: Mršić Markom, Celić Ivanom i Humar Vericom) Klasa: 022-05/06-01/879, Urbroj: 2168/01-01-02-06-2 od 23.11.2006. godine
· Zaključak o raskidu Ugovora o financiranju (zaključenog sa suvlasnikom zgrade Trg Stara tržnica 4 i 5: Đemailji Raifom) Klasa: 022-05/06-01/878, Urbroj: 2168/01-01-02-06-2 od 23.11.2006. godine

· Odluku o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Stra tržnica 5, Klasa: 022-05/06-01/880, Urbroj: 2168/01-01-02-06-2 od 23.11.2006. godine
· Odluku o sklapanju ugovora o privremenom korištenju stana u Puli, Voltićeva 9 (za Celić Ivana) Klasa: 022-05/06-01/850, Urbroj: 2168/01-01-02-06-2 od 16.11.2006. godine

· Odluku o sklapanju ugovora o privremenom korištenju stana u Puli, Štiglićeva 42 (za Mršić Marka) Klasa: 022-05/06-01/849, Urbroj: 2168/01-01-02-06-2 od 16.11.2006. godine (Izmjene i dopune iste Odluke Klasa: 022-05/07-01/133, Urbroj: 2168/01-01-02-07-2 od 22.02.2007. godine – kojima se na privremeno korištenje umjesto stana u Štiglićevoj 42 dodjeljuje stan u Puli, Uspon Franje Asiškog 3)

Sukladno članku 10. Odluke o uvjetima i načinu izrade i realizacije programa održavanja odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Puli («Službene novine» Grada Pule br.7/02 i 1/04), Gradsko poglavarstvo Grada Pule ovaj Izvještaj podnosi Gradskom vijeću Grada Pule na daljnje postupanje.
Klasa: 022-05/07-01/199
Urbroj: 2168/01-01-02-07-2
Pula, 23. ožujak 2007.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PULE
PREDSJEDNIK

Boris Miletić
OBRAZLOŽENJE
Člankom 10. Odluke o uvjetima i načinu izrade i realizacije programa održavanja odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Puli ("Službene novine" Grada Pule br. 7/02 i 1/04) utvrđeno je da Gradsko poglavarstvo podnosi Gradskom vijeću jednom godišnje izvještaj o realizaciji navedene Odluke.

Slijedom navedenog pripremljen je predmetni Izvještaj te se predlaže njegovo prihvaćanje u predloženomt ekstu.

Pripremila:

Martina Šajina, dipl.ing.građ. 


PROČELNIK


Vladimir Žmak, dipl.oec. 

